




ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2


FECHA DEL ACTA 8 DE MAYO DE 2019


1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. – FECHA:	167 DE 2018
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL HMRS 2018
C.C. o N.I.T.:	901.188.383-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO
C.C. o N.I.T.:	13.458.485
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL NUEVO HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO:	SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100 (\$6.934.786.670,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN:	12,5 MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN:	E.S.E. HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
RUBRO:	24110201 – DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL NUEVO HOSPITAL
SUPERVISOR:	DRA. MARTHA LUDY MORALES REY
INTERVENTOR:	UNIÓN TEMPORAL HMRS R/L ING. JOSÉ HENRY DUARTE CÁCERES CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 179 DE 2018
FECHA ACTA DE INICIO	9 DE AGOSTO DE 2018
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 DE 22 DE AGOSTO DE 2018 ACTA DE REINICIO No. 01 DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la E.S.E. Hospital Mental Rudesindo Soto, se reunieron los suscritos a saber: **DR. EDUARDO SALIM CHAHIN RUEDA**, Gerente E.S.E. Hospital Mental Rudesindo Soto, **DRA. MARTHA LUDY MORALES REY**, Supervisora designada, **ING. JOSÉ HENRY DUARTE CÁCERES**, representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL HMRS**, Interventor Externo, e **ING. GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO**, representante legal de la **UNION TEMPORAL HMRS 2018**, contratista, con el fin de suspender la ejecución del Contrato No. 167 de 2018 a partir del 9 de mayo de 2019 y por un plazo de un (1) mes, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en el Informe de Supervisión y documentos anexos de fecha 8 de mayo, que hace parte integral de la presente acta, estableciéndose además como fecha de reiniciación de los mismos el día 8 de junio de 2019, y/o día siguiente hábil o antes si las circunstancias que originaron la suspensión son superadas.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,


UNIÓN TEMPORAL HMRS 2018
R/L Ing. German Alberto Berbesi Barroso
Contratista


DRA. MARTHA LUDY MORALES REY
Supervisora
E.S.E. Hospital Mental Rudesindo Soto


UNIÓN TEMPORAL HMRS
R/L Ing. José Henry Duarte Cáceres
Interventor Externo


DR. EDUARDO SALIM CHAHIN RUEDA
Gerente
E.S.E. Hospital Mental Rudesindo Soto